

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

OPERE PUBBLICHE ANNO 2023 - 2024

INFORMAZIONI RELATIVE AI TEMPI, AI COSTI UNITARI E AGLI INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE o IN CORSO DI COMPLETAMENTO

CODICE CUP	OPERA PUBBLICA	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	DATA PREVISTA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	DATA EFFETTIVA PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERA	IMPORTO DELL'OPERA PREVISTO DAL PROGETTO ESECUTIVO	IMPORTO DELL'OPERA EFFETTIVO	INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA
F33B18003560002	Sistemazione idraulica Rio Briera Step 1 Urgenze evento alluvionale autunno 2016	Delib. G.C. n. 59 del 27/05/2022	19/09/2023	in corso d'opera	1.000.000,00 €		Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per avverse condizioni atmosferiche
F38H23000720006	Interventi di scarico delle barriere di contenimento debri_flow lungo l'asta del Rio Ciapella	Delib. G.C. n. 118 del 15/12/2023	19/04/2024	in corso d'opera	84.899,36 €		Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per avverse condizioni atmosferiche
F37H24000170004	Interventi di consolidamento muro sottoscarpa strada della Chialme	Delib. G.C. n. 26 del 07/03/2024	31/08/2024	in corso d'opera	157.000,00 €		
F35F22001320004	Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in borgata Briere	Delib. G.C. n. 121 del 25/11/2023	27/05/2023	19/05/2023	62.212,68 €	57.329,87 €	completata nei tempi
F31B23000190004	Lavori di realizzazione nuovo parcheggio in borgata Ciapella	Delib. G.C. n. 69 del 02/08/2023	29/02/2024	28/02/2024	36.000,00 €	35.632,40 €	completata nei tempi
F38H23000310004	Lavori per intervento di consolidamento e sottomurazione ponte su strada via Romano Bertalotto	Delib. G.C. n. 61 del 14/07/2023	13/01/2024	13/01/2024	19.000,00 €	18.857,61 €	completata nei tempi
F38H23000370004	Intervento per sistemazione smottamento in via Romano Bertalotto e sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio Combale	Delib. G.C. n. 84 del 01/09/2023	04/06/2024	02/07/2024	90.000,00 €	90.000,00 €	Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per avverse condizioni atmosferiche
F38H23000340004	Intevento sul reticolo minore regimazione acque di versante borgata Bressi, Aira, Viali Gili, Grange, Sagna e Serre la Croce	Delib. G.C. n. 70 del 02/08/2023	06/06/2024	12/07/2024	71.810,24 €	71.810,24 €	Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per avverse condizioni atmosferiche
F33D22000600006	Realizzazione di un nuovo centro di produzione pasti all'interno dei locali attualmente destinati a refettorio della scuola secondaria di I° grado "C. Gouthier"	Delib. G.C. n. 11 del 31/01/2023	24/10/2023	in corso d'opera	304.250,00 €		Scostamento rispetto al tempo contrattuale applicazioni penali Delib. G.C. n. 34 del 18/04/2024
F37G23000600004	Realizzazione nuovo impianto piattaforma elevatrice da installarsi presso l'edificio scuola Primaria di viale Duca d'Aosta n. 1	Delib. G.C. n. 117 del 15/12/2023	31/08/2024	in corso d'opera	120.000,00 €		
F35I23000140004	Realizzazione di un nuovo blocco di ossari/cellette cinerarie nel Campo "D" del cimitero del capoluogo	Delib. G.C. n. 55 del 30/06/2023	11/01/2024	22/03/2024	90.000,00 €	88.078,21 €	Scostamento rispetto al tempo contrattuale causa sospensione disposta dal D.L. per avverse condizioni atmosferiche
F34J22001000006	Intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico involucro struttura sportiva comunale spogliatoio/ristoro viale Duca d'Aosta n. 1/a	Delib. G.C. n. 64 del 26/07/2023	21/02/2024	19/02/2024	50.000,00 €	49.883,56 €	completata nei tempi